

INFORME NÚMERO 3 OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP (enero 26 de 2024)

En el marco del seguimiento realizado por la Unidad Alimentos para Aprender – UApA, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, se elabora el presente informe (INOP), con el objetivo de consolidar el estado de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que se basa en los reportes de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación - ETC. Es relevante mencionar que la información descrita corresponde a la fecha de corte mencionada en el encabezado y que ésta, puede cambiar por las dinámicas propias de la operación del programa en cada uno de los territorios.

A través de la Circular No. 006 de 2023, la UApA exhortó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, a adoptar las medidas y ejercer las acciones de planeación pertinentes y oportunas tendientes a garantizar la operación del PAE en su respectiva jurisdicción durante la vigencia 2024 con oportunidad, calidad y suficiencia.

REPORTE DEL INICIO DE ATENCIÓN DE LA OPERACIÓN PAE EN LA VIGENCIA 2024

A la fecha cincuenta y cinco (55) ETC informaron el inicio del calendario estudiantil, de éstas **43 entidades** iniciaron el calendario escolar con la operación del PAE, lo que significa la atención de cerca de 3 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Doce (12) ETC, indicaron que continúan en proceso de contratación para iniciar atención del programa en los próximos días. Es importante precisar, que en las siguientes semanas, 42 ETC estarán iniciando su calendario académico, así: 33 del 29 de enero al 02 de febrero y 9 entidades del 05 al 09 de febrero.

Tabla No. 1. Estado de avance de inicio de atención PAE en las Entidades Territoriales

No. de ETC que iniciaron calendario académico	No. de ETC con inicio de atención PAE	Entidades
15 ETC iniciaron calendario del 15 al 19 de enero	12 ETC	<p>ETC que reportaron inicio de atención PAE: Antioquia ⁽¹⁾, Bello, Bucaramanga, Cartago, Chocó, Envigado, Quibdó, Rionegro, Sabaneta, Sahagún, San Andrés, Turbo.</p> <p>3 ETC continúan en gestión para iniciar atención PAE: La Estrella, Huila y Neiva</p>
40 ETC iniciaron calendario del 22 al 26 de enero	31 ETC	<p>ETC que reportaron inicio de atención PAE: Apartadó, Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bogotá, Bolívar, Boyacá ⁽²⁾, Buenaventura, Buga, Caquetá, Cauca, Cúcuta, Florencia, Floridablanca, Girón, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Norte de Santander, Piedecuesta, Pitalito, Quindío Santa Marta, Santander, Sogamoso, Tolima, Tuluá, Tunja, Valledupar, Zipaquirá</p> <p>9 ETC continúan en gestión para iniciar atención PAE: Caldas, Facatativá, Guaviare, Yopal, Girardot, Córdoba, Lórica, Montería, Sucre</p>
OSERVACIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN		<p>(1) ETC ANTIOQUIA: celebró convenios con 116 municipios no certificados, quienes adelantan la contratación de la atención; a la fecha reportan inicio de atención 27 municipios.</p> <p>(2) ETC BOYACÁ: suscribió convenios con los 120 municipios no certificados del departamento. Cada municipio adelantó proceso contractual se reporta a la fecha inicio de atención en 115 municipios.</p>

RESUMEN GENERAL DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

A continuación, se reporta la gestión y estado de avance para la atención de PAE, así:

a. ETC con inicio de calendario académico

Para las 12 Entidades Territoriales certificadas en Educación - ETC, que ya iniciaron calendario académico, se identifica el siguiente avance en la gestión para garantizar la atención PAE:

Tabla 2. Gestión para garantizar el inicio de atención PAE en ETC que ya iniciaron calendario académico

Gestión contractual		No. ETC	Relación ETC - Avance
Modificación contrato vigencia 2023 (Prórroga / Adición)		1	1 ETC La Estrella, se encuentra realizando el proceso de verificación de cobertura y la gestión para la vinculación de personal manipulador
Nuevo contrato	Licitación Pública	10	3 ETC, Córdoba, Montería, Girardot, publicaron pliegos y en revisión de ofertas 7 ETC Caldas, Facatativá, Guaviare, Huila, Lórica, Neiva, Yopal, adjudicaron, en perfeccionamiento de contrato y fase de alistamiento
En definición del proceso para contratación de la atención PAE		1	1 ETC Sucre en estructuración del proyecto de pliego de condiciones en SECOP para PAE General; se celebró contrato para atención de PAE indígena y se encuentra en alistamiento

b. ETC que no han iniciado calendario académico

Con base en el reporte de las 42 Entidades Territoriales certificadas en Educación - ETC, que están próximas a iniciar el calendario académico, se identifica el siguiente avance en la gestión para iniciar la atención PAE;

Tabla 2. Gestión para garantizar el inicio de atención PAE en ETC próximas a iniciar calendario académico

Gestión contractual		No. ETC	Relación ETC - Avance
Modificación contrato vigencia 2023 (Prórroga / Adición)		14	Amazonas, Atlántico, Barranquilla, Ciénaga, Funza, Magdalena, Malambo, Mosquera, Nariño, Pasto, Riohacha, Soacha, Soledad, Valle del Cauca,
Nuevo contrato	Contratación Directa	5	<ul style="list-style-type: none"> ETC Maicao y La Guajira (Acuerdos con PMA) ETC Uribe (para PAE indígena) ETC Duitama: (Decreto 092 / 2017) ETC Cartagena (declaró urgencia manifiesta, en proceso de legalización y alistamiento)
	Licitación Pública	17	<ul style="list-style-type: none"> 1 ETC Guainía; tienen publicado el proyecto de pliego de condiciones en SECOP. 4 ETC: Cesar, Meta, Pereira, Popayán; publicaron pliegos y en revisión de ofertas. 12 ETC: Cali, Cundinamarca, Dosquebradas, Fusagasugá, Ipiales, Magangué, Putumayo, Risaralda, Tumaco, Vichada, Villavicencio, Yumbo; adjudicaron, en perfeccionamiento de contrato y alistamiento.

Unidad de Alimentos para Aprender

Calle 24 No. 7 – 43, piso 15, Bogotá D.C., Colombia

(+57) 601 4414222

atencion@uapa-pae.gov.co

Gestión contractual		No. ETC	Relación ETC - Avance
	Selección Abreviada	2	<ul style="list-style-type: none"> ETC Chía, Vaupés; con pliegos y revisión de ofertas.
	Selección a través de Bolsa Mercantil	2	<ul style="list-style-type: none"> ETC Jamundí y Palmira, en perfeccionamiento de contrato y alistamiento.
En definición del proceso para contratación de la atención PAE		2	<ul style="list-style-type: none"> ETC Casanare: en definición para declarar urgencia manifiesta con acompañamiento de entes de control. ETC Sincelejo: recibieron aprobación proyecto vigencias futuras ordinaria, proyectan iniciar proceso en el marco del Decreto 092 / 2017), la última semana de enero.

Conforme a lo anterior, se presenta alerta en **tres (3) ETC** considerando que a la fecha no evidencian gestión contractual para garantizar el comienzo de la atención PAE con el calendario estudiantil. Las entidades son: Casanare, Sincelejo y Sucre, lo que puede afectar el inicio de atención del PAE en cerca de 152 mil estudiantes.

En relación con la gestión para el inicio de la operación de PAE indígena se tiene reporte de 40 ETC que a la fecha están adelantando procesos de contratación para brindar atención en el marco de lo establecido en la Resolución 18858 de 2018.

Elaboró	Equipo Subdirección de Fortalecimiento
Revisó	Ana María Sierra Nova – Subdirectora de Fortalecimiento (E)
Revisó	Juan David Vélez – Subdirector General
Aprobó	Luis Fernando Correa Sema – Director General