

**INFORME NÚMERO 12**  
**OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP**  
 (Junio 14 de 2024)

En el marco del seguimiento realizado por la Unidad Alimentos para Aprender – UApA, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, se elaboró el presente informe de la operación del Programa de Alimentación Escolar - INOP, con el objetivo de consolidar el estado actual de la ejecución del PAE, basado en los reportes enviados a la Unidad por parte de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC y verificada en diferentes fuentes de información como SECOP. Es relevante mencionar que la información descrita corresponde a la fecha de corte mencionada en el encabezado y que ésta, puede cambiar por las dinámicas propias de la operación del programa en cada uno de los territorios.

**INFORME DE LA OPERACIÓN PAE EN LA VIGENCIA 2024**

A la fecha del reporte, se ha dado inicio de la operación PAE en **todas las Entidades Territoriales Certificadas en educación del país (97 ETC)**, lo que significa la atención de cerca de **5,9 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes**.

Con base en el seguimiento realizado por la UApA y los reportes generados a la fecha por las entidades territoriales, se indica lo siguiente:

En relación con la operación del PAE indígena, se identifica atención parcial en las siguientes entidades:

**Tabla No. 1. ETC con inicio parcial en atención del PAE Indígena**

ETC	Observación
Santa Marta	La entidad territorial reporta que aún no logra la concertación para atención de PAE en algunos pueblos indígenas (Kogui, Arhuaco, Chimila y Wiwa) afectando cerca de 3.664 estudiantes.
Villavicencio	La entidad reporta sin atención del PAE afectando a 15 estudiantes en el resguardo indígena Maguare. Se proyecta inicio de atención en el segundo semestre del año.

En relación con la continuidad en la operación, se identifican las siguientes alertas:

**Tabla 2. Alertas en relación con la continuidad de la atención PAE**

ETC	Fecha reportada de terminación de atención	Observación
Antioquia	16/05/2024	La ETC informa suspensión de atención PAE en los municipios Titiribí, Argelia, Jardín y Yalí. Sin embargo, para este reporte INOP la entidad se encuentra en periodo de vacaciones escolares del 10 al 30 de junio.
Bolívar	28/05/2024	La entidad tiene suspendida la operación desde el 28 de mayo y se encuentra adelantando nuevo proceso de licitación pública, LIC-SED-003-2024 la cual conforme al cronograma se adjudica el 26 de junio.
Cauca	Entre el 23 de abril y 14 de mayo de 2024	A la fecha la entidad tiene suspendida la atención indígena afectando 63.467 beneficiarios. La ETC adelanta nuevos procesos de contratación previa la adición de presupuesto que ya fue aprobado por la asamblea departamental. Se proyecta atender posterior al receso estudiantil.

ETC	Fecha reportada de terminación de atención	Observación
Córdoba	11/06/2024	La entidad adelanta proyecto de regalías para garantizar la atención a la población beneficiaria para el segundo semestre, sin embargo, a la fecha no se ha publicado el nuevo proceso de contratación.
Florencia	14/06/2024	La ETC adelanta proceso de licitación pública por 84 días calendario, de acuerdo con el cronograma proyecta adjudicar el 7 de julio.
Huila	29/04/2024	Por temas de orden público, continua la suspensión de la operación del programa en el municipio de Algeciras desde el 29 de abril, situación que afecta a 3.208 beneficiarios focalizados en 56 sedes educativas de 6 instituciones. Actualmente se encuentra en periodo de receso estudiantil.
Magdalena	07/06/2024	La ETC adelantó proceso de licitación pública dividiendo la operación en dos zonas, de acuerdo con lo registrado en el SECOP, se adjudicó la zona sur y centro y se declaró desierta la zona del Río y Norte lo que podría afectar a 85.271 beneficiarios.
Pasto	13/06/2024	La ETC informa que adelanta adición y prórroga hasta el 06 de agosto. Adicionalmente, adelanta trámite de regalías para atender segundo semestre.
Valledupar	11/06/2024	La entidad adelanta nuevo proceso de contratación directa para atender a 979 beneficiarios de la población Arahuaca.

En relación con los procesos de contratación que adelantan las entidades territoriales, el reporte es el siguiente:

**Tabla 3. Seguimiento a procesos de contratación en curso.**

ETC	Fecha reportada de terminación de atención	Observación
Cartago	21/06/2024	La ETC adelanta gestiones para realizar una nueva contratación para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
Casanare	22/06/2024	La Entidad Territorial proyecta prórroga al contrato que garantizará la atención hasta 4 de agosto en el PAE regular.
	15/06/2024	Para el PAE indígena, la Entidad territorial proyecta adición y prórroga al contrato hasta el 18 de julio de 2024.
Duitama	21/06/2024	La entidad territorial proyecta adelantar nuevo proceso de contratación para garantizar continuidad en la atención PAE posterior al receso estudiantil.
Jamundí	28/06/2024	Para garantizar la continuidad la ETC realizará un nuevo proceso por Bolsa Mercantil para la atención PAE hasta el mes de agosto.
Meta	28/06/2024	La entidad adelanta proceso de licitación pública GCSJ-LP-005-2024 y de acuerdo con SECOP se adjudicará el día 8 de julio de 2024.
Putumayo	27/06/2024	La entidad territorial proyecta adelantar nuevo proceso de contratación para garantizar continuidad en la atención PAE. Actualmente adelanta proyecto de regalías por lo cual

ETC	Fecha reportada de terminación de atención	Observación
		financiará el segundo semestre.
Soledad	21/06/2024	Se proyecta una nueva adición para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
Tuluá	21/06/2024	La ETC adelanta acciones para realizar adición y prórroga al contrato actual.
Valle del Cauca	27/06/2024	Para garantizar la continuidad la ETC realizará un nuevo proceso por Bolsa Mercantil con recursos de regalías (se encuentran incorporando los recursos).
Vichada	20/06/2024	La entidad territorial adelanta proceso de licitación pública para atender 92 días. De acuerdo con SECOP se proyecta adjudicar el 29 de junio de 2024.

<b>Elaboró</b>	Equipo Subdirección de Fortalecimiento
<b>Revisó</b>	Juan David Vélez – Subdirector General
<b>Revisó</b>	Juan David Vélez – Subdirector General
<b>Aprobó</b>	Luis Fernando Correa Serna – Director General